

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - Tel. 011.562.24.68  
www.torino.ordineingegneri.it - ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu  
Cod. Fisc. 80089290011

## Commissione LAVORI PUBBLICI Verbale della Riunione del 15/04/2024

Il 15 Aprile dell'anno 2024 alle ore 18:10 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, in via Giolitti, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione LAVORI PUBBLICI con la **PRESENZA** dei sigg.ri Ing.ri:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
1	SANDRONE	GIORGIO	X		
	<i>Consigliere referente</i>				
2	CAPOSIO	GUIDO	X		
	<i>Coordinatore</i>				
3	BUONOMO	LORENZO	X		
	<i>Vicecoordinatore</i>				
4	SERRITELLA	SARA	X		
	<i>Segretario</i>				
5	BADAROTTI	CLAUDIO		X	
6	BAGETTO	MARCO		X	
7	BELLINO	FRANCESCO	X		
8	BROGLIO	FEDERICO		X	
9	CALLIGARO	MAURIZIO		X	
10	COLAIACOMO	DAVID VITTORIO ANTONIO			X
11	CONCAS	MARCELLO		X	
12	CORIGLIANO	NATALINA			X
13	D'ALOIA	MASSIMILIANO		X	
14	GIUSTETTO	ALESSANDRO	X		
15	IDRAME	LAURA		X	
16	JACHINO	CARLA	X		
17	MAZZEO	GIANLUCA		X	
18	PEDONE	ERNESTO		X	
19	PISARRA	GIUSEPPE		X	
20	RAJEVICH	ALBERTO			X
21	RIPAMONTI	VALTER		X	
22	SANTOCHIRICO	EMANUELE			X
23	TOSCANO	PAOLO		X	
24	TRINCIANTI	CLAUDIO		X	

### OSPITI:

	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO

La riunione si apre regolarmente alle ore 18:35. Dopo i convenevoli di rito, si inizia ad analizzare i punti dell'O.d.G.:

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68  
 www.torino.ordineingegneri.it – ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu  
 Cod. Fisc. 80089290011

## *Punti O.d.G.*

	<i>Argomento ordine del giorno</i>	<i>Considerazioni</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>punto 1</i>	<p>La prevenzione e gli strumenti di tutela delle posizioni nella conduzione dei lavori pubblici.</p> <p>C. Accordo Bonario per lavori (art. 210)</p> <p>D. La transazione (art. 212)</p> <p>E. L'arbitrato ( art. 213)</p> <p>F. Il Collegio Consultivo Tecnico (artt. 215-219)</p> <p>G. Pareri di Precontenzioso ed azione dell'ANAC (art. 220)</p> <p>H. Sede giudiziale</p>	<p>Nel riprendere le attività delle precedente sessione in merito alla prevenzione e agli strumenti di tutela delle posizioni nella conduzione dei lavori pubblici si continua con la transazione, le cui premesse sono: - le pretese alla procedura per la transazione; - la finalità dell'iscrizione delle riserve; - Pretese che non costituiscono riserve; -I limiti di iscrizione delle riserve; - la disciplina delle riserve sugli atti contabili;- Accordo bonario mancato.</p> <p>Innanzitutto si ricorda che le eccezioni e le riserve sono richieste economiche eccedenti il contratto che l'appaltatore evidenzia in relazione a fatti non allineati al contratto di appalto. L'art 115 del D.Lgs. 36/2023 chiarisce, in primo luogo, che le finalità dell'iscrizione delle riserve, che è quella di <i>assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non sono riserve:</i></p> <p>a) contestazioni e pretese economiche che siano estranee all' oggetto dell' appalto o al contenuto del registro di contabilità</p> <p>b) richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto</p> <p>c) pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti</p> <p>d) contestazioni circa la validità del contratto</p> <p>e) domande di risarcimento motivate da comportamenti della s.a. o da circostanza a quest'ultima riferibili</p> <p>f) ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della S.A.</p> <p>Non possono, inoltre, essere oggetto di riserve gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica (art. 42), come specificatamente dettagliato all'art. 34.</p> <p>Si passa ora ad analizzare la procedura:</p> <p>- l'appaltatore firma con riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla pena decadenza, previa valutazione di</p>

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68  
www.torino.ordineingegneri.it – ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu  
Cod. Fisc. 80089290011

	<i>Argomento ordine del giorno</i>	<i>Considerazioni</i>
		<p>ammissibilità, quale la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; l'indicazione degli ordini di servizio, contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato o del progetto esecutivo; le contestazioni relative alle difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.</p> <p>L'esecutore all'atto della firma del conto finale, da appore entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prendere cognizione, non può iscriversi domande diverse per oggetto e importo e vanno confermate previa decadenza delle stesse.</p> <p>Quindi la mancata la sottoscrizione dell'accordo bonario, di passa alla transazione: è un contratto con la quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già attive. Attivabile per tematiche non strettamente connesse all'importo delle riserve.</p> <p>LA procedura si differenzia per importi sopra o sotto i 200.000,00€ e si conclude con un'accettazione da parte del RUP o del Dirigente, sentito il RUP. Qualora si tratti di importi superiori alla soglia dei 200000,00€, se si tratta di contratti gestiti dalle Amministrazioni centrali si procede ad ottenere il parere dell'Avvocatura di Stato, mentre per le amministrazioni locali si acquisisce il parere del legale interno.</p> <p>La transizione può essere semplice, prevista al primo comma dell'art. 1965 del cc, ovvero facendosi reciproche concessioni, le parti giungono a una soluzione. La transazione mista prevista al secondo comma del citato articolo del cc con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.</p> <p>Infine, per concludere, la Cassazione con la sentenza numero 15444 del 2011 ha sostenuto come la transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, quando dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti</p>

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68  
www.torino.ordineingegneri.it – ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu  
Cod. Fisc. 80089290011

	<i>Argomento ordine del giorno</i>	<i>Considerazioni</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>punto 2</i>	Festival dell'ingegnere del 14-15 giugno evento in Piazza S.Carlo organizzato dalla Commissione Giovani	I temi scelti per il festival sono i seguenti:  IDEE ED ESIGENZE CHE GUIDANO I FUTURI LAVORI PUBBLICI NELLA NOSTRA CITTÀ : IL PARCO DELLA SALUTE RICERCA E INNOVAZIONE (PSRI) DI TORINO – relatore ing. Bonomo  NUOVI PROGETTI PER RENDERE LE CITTÀ PIÙ GREEN E PER CONTRASTARE LA CRISI CLIMATICA: IL TRASPORTO A LEVITAZIONE MAGNETICA – relatore Prof. Ing. Caposio  I seminari saranno il giorno 15/06/2024 dalle ore 11,00 alle 12,30 presso la sala FOIT ( Sala Corsi di 30 posti)
<input checked="" type="checkbox"/> <i>punto 3</i>	Regolamento delle Commissioni	La sessione ha avuto un prolungamento delle discussioni di cui ai punti precedenti e non si sono approntati altri argomenti
<input checked="" type="checkbox"/> <i>punto 4</i>	Varie ed eventuali	La sessione ha avuto un prolungamento delle discussioni di cui ai punti precedenti e non si sono approntati altri argomenti

<b>Comunicazioni al Consiglio</b>

La seduta si chiude alle 19,30 e si propone di effettuare la prossima riunione in data **13/05/2024**.

<b>Torino, 15/04/2024</b>	
Il Coordinatore ing. Guido Caposio	Guido Caposio
Il Vice Coordinatore ing. Lorenzo Buonomo	Lorenzo Buonomo
Il segretario ing. Sara Serritella	Sara Serritella