

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68
www.torino.ordineingegneri.it – ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu
Cod. Fisc. 80089290011

Commissione LAVORI PUBBLICI Verbale della Riunione del 19/02/202400

Il 19 febbraio dell'anno 2024 alle ore 18:35 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, in via Giolitti, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione LAVORI PUBBLICI con la **PRESENZA** dei sigg.ri Ing.ri:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
1	SANDRONE	GIORGIO			X
	<i>Consigliere referente</i>				
2	CAPOSIO	GUIDO	X		
	<i>Coordinatore</i>				
3	BUONOMO	LORENZO	X		
	<i>Vicecoordinatore</i>				
4	SERRITELLA	SARA	X		
	<i>Segretario</i>				
5	BADAROTTI	CLAUDIO	X		
6	BAGETTO	MARCO	X		
7	BELLINO	FRANCESCO	X		
8	BROGLIO	FEDERICO		X	
9	CALLIGARO	MAURIZIO		X	
10	COLAIACOMO	DAVID VITTORIO ANTONIO			X
11	CONCAS	MARCELLO		X	
12	CORIGLIANO	NATALINA		X	
13	D'ALOIA	MASSIMILIANO		X	
14	GIUSTETTO	ALESSANDRO		X	
15	IDRAME	LAURA		X	
16	JACHINO	CARLA		X	
17	MAZZEO	GIANLUCA		X	
18	PEDONE	ERNESTO		X	
19	PISARRA	GIUSEPPE		X	
20	RAJEVICH	ALBERTO		X	
21	RIPAMONTI	VALTER		X	
22	SANTOCHIRICO	EMANUELE		X	
23	TOSCANO	PAOLO		X	
24	TRINCIANTI	CLAUDIO		X	

OSPITI:

	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO

La riunione si apre regolarmente alle ore 18:35. Dopo i convenevoli di rito, si inizia ad analizzare i punti dell'O.d.G.:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68
www.torino.ordineingegneri.it – ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu
Cod. Fisc. 80089290011

Punti O.d.G.

	Argomento ordine del giorno	Considerazioni
<input checked="" type="checkbox"/> punto 1	Le proposte di studio per il 2024 dei componenti della Commissione	Il prof. Caposio propone e illustra gli argomenti del punto 2, al fine di poterli affrontare anche nei mesi successivi.
<input checked="" type="checkbox"/> punto 2	<p>La Prevenzione e gli strumenti di tutela delle posizioni nella conduzione dei lavori pubblici</p> <p>A. La tipologia di contenzioso nella fase di affidamento e nella fase di esecuzione</p> <p>B. Pretese dell'appaltatore verso l'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contestazioni su aspetti tecnici dei lavori• Contestazioni sui fatti• Eccezioni e riserve <p>C. Accordo Bonario per lavori (art. 210)</p> <p>D. La transazione (art. 212)</p> <p>E. L'arbitrato (art. 213)</p> <p>F. Il Collegio Consultivo Tecnico (artt. 215-219)</p> <p>G. Pareri di Precontenzioso ed azione dell'ANAC (art. 220)</p> <p>H. Sede giudiziale</p>	<p>Le controversie sui lavori è di esclusiva del giudice amministrativo, secondo il Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010 (di cui all'art. 133 comma 1, lett. e).</p> <p>La modalità di affidamenti degli incarichi sono in funzione dell'importo dei lavori e i danni che ne possono derivare e sono di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none">- danni derivanti dall'attività dell'appaltatore, di cui ne risponde, salvo che non si dimostri che ci sia l'ingerenza del committente;- danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, di cui ne risponde il committente (ai sensi dell'art. 2051 cc), in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente. La verifica progettuale, in questo caso, risulta importantissima. <p>In merito al punto B si affrontano contestazioni su aspetti tecnici dei lavori, contestazioni sui fatti, eccezioni e riserve. Si affrontano singolarmente, quindi in merito al primo punto, si affrontano le problematiche relative agli aspetti tecnici dei lavori, anche se, a volte, anche in merito alle opere provvisoriale, spesso sottovalutate e non progettate in modo adeguate. La DL o l'Impresa lo comunica al RUP, che convoca le parti, in contraddittorio, prendendo una decisione finale che la comunica all'impresa, che può essere accettata oppure no e in tal caso, non accettandola si possono scrivere le riserve.</p> <p>In merito alle contestazioni sui fatti, la DL e l'impresa fanno un verbale in contraddittorio, facendo delle osservazioni dell'impresa che possono essere accettate, con un invio al RUP con eventualmente un Ordine di Servizio.</p> <p>In merito alle eccezioni e riserve. La Riserva è un mezzo per far salvo il diritto di contestazione e di proporre domande. Essa, per essere ammissibile, rituale, fondata, ovvero tempestiva, circostanziata e quantificata. La riserva deve rendere edotta la S.A. dell'eventuale aggravio di spesa, consentendo</p>

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68
www.torino.ordineingegneri.it – ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu
Cod. Fisc. 80089290011

	<i>Argomento ordine del giorno</i>	<i>Considerazioni</i>
		<p>l'eventuale integrazione dei mezzi finanziari e mettere la S.A. nelle condizioni di fronteggiare le eventuali anomalie ed eliminare le relative cause, oltre che consentire alla medesima il continuo controllo dei lavori.</p> <p>La riserva deve essere scritta nel primo atto contabile disponibile e comunque ribadito nel primo registro di contabilità disponibile.</p> <p>La problematica è molto complessa, pertanto gli aspetti successivi verranno presentati nella prossima seduta della commissione.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>punto 3</i>	Varie ed eventuali	<p>Alla luce di quanto esposto al punto 2 si conviene che molte problematiche delle riserve sono spesso collegabili alla mancanza di una corretta progettazione, sempre più spesso sottopagata. Un tentativo è stato effettuato con la legge dell'equo compenso che non sembra, però, stia decollando ed è ostacolata, di cui non se ne comprende il motivo, pertanto si ritiene che gli Ordini, per il tramite del CNI, dovrebbero essere in grado di valutare se le offerte siano coerenti o che si avvii un'azione per far comprendere tali aspetti.</p>

Comunicazioni al Consiglio

La seduta si chiude alle 16,30 e si propone di effettuare la prossima riunione in data **11/03/2024**.

Torino, 19/02/2024	
Il Coordinatore ing. Guido Caposio	Guido Caposio
Il Vice Coordinatore ing. Lorenzo Buonomo	Lorenzo Buonomo
Il segretario ing. Sara Serritella	Sara Serritella